

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРСТРОЙ»
(ООО «СЕВЕРСТРОЙ»)

Юридический и почтовый адрес: 628406, РФ, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 11, тел/факс: (3462) 94-21-22, 94-21-29, E – mail: severstroy@surgut.ru
ОГРН 1028600582295 ИНН/КПП 8602225824/860201001 БИК 047102651 ОКПО 59203626
ОКТМО 71876000 Р.счет 40702810267170101476 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России, г. Тюмень
К.счет 30101810800000000651

Приказ № 46
г. Сургут
«31» июля 2018г.

«О размещении декларации в Интернете»

В целях исполнения ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ (ст. 19 п. 2).

Приказываю:

Разместить на сайте www.severstroy.info – Изменения в Проектную декларацию на объект «Жилой дом №5 в микрорайоне 35А г. Сургут»

Директор



Н.Г. Ляшов

« 31 » июля 2018 г.»

Утверждено директором
 ООО «СеверСтрой»
 Ляшов Н.Г.



Изменения в проектную декларацию на объект капитального строительства «Жилой дом №5 в микрорайоне 35А г.Сургут».

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2017 г.
		Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2017 года
		Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 квартал 2018 года
		Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2018 года
		Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
		Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года

Директор ООО «СеверСтрой»

Ляшов Н.Г.