

« 19 » декабря 2018 г.»

Изменения в проектную декларацию на объект капитального строительства «Жилый дом №13 в микрорайоне 35А г. Сургут».

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|--|--------|---|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 квартал 2019 г. |
| 17.1.1 | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 квартал 2019 года |
| 17.1.1 | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 квартал 2019 года |
| 17.1.1 | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года |
| 17.1.1 | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства Подучение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 квартал 2019 года |

Утверждено директором

ООО «СеверСтрой»

Мельников В. В.



Директор ООО «СеверСтрой»

Мельников В.В.

